

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного
бюджетного нетипового
образовательного учреждения Дворца
учащейся молодежи Санкт-Петербурга
_____ Л.А. Еселева

«__» _____ 2019 года

План**работы Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга на июль 2019 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный	Исполнитель
Календарный план мероприятий				
1.	Концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга для ветеранов и жителей Блокадного Ленинграда, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности	03.07.2019 15.00 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Старорусская ул., д.3	Смирнов Ю.П. Карпова О.С.	Отдел художественного творчества
Мероприятия, проводимые в течение месяца				
2.	Подготовка отчета о деятельности Дворца за июнь 2018/2019 учебного года	01.07.2019-15.07.2019 ГБНОУ ДУМ СПб	Ковалева У.Ю. Росицкий В.Б.	Отдел информационного обеспечения и мониторинга
3.	Формирование отчета по итогам проведения демонстрационного экзамена в регионе в 2019 году	01.07.2019-12.07.2019 ГБНОУ ДУМ СПб Синопская наб., д.64 литера А	Хмырова А.В. Гольм А.У.	Региональный координационный центр Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге
4.	Формирование единого пакета документов на премирование призеров и экспертов-компатриотов Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019	01.07.2019-26.07.2019 ГБНОУ ДУМ СПб Синопская наб., д.64 литера А	Хмырова А.В. Гольм А.У.	Региональный координационный центр Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге
5.	Согласование Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга руководителями исполнительными органами	до 15.07.2019 ГБНОУ ДУМ СПб	Еселева Л.А. Бондарчук Н.А.	Отдел научно-технического творчества

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный	Исполнитель
	государственной власти Санкт-Петербурга			
6.	Подбор методического обеспечения и наглядных материалов для программ дополнительного образования	до 31.07.2019 ГБНОУ ДУМ СПб	Ковалева У.Ю. Теплякова Л.Е. Косенкова К.Б. Коротких С.Н. Карпова О.С. Прудникова Л.В.	Отделы ДУМ
7.	Подготовка ГБНОУ ДУМ СПб к новому 2019/2020 учебному году	в течение месяца (по отдельному плану)	Заместители директора Начальники отделов	Отделы ДУМ
8.	Набор детей в творческие коллективы Дворца учащейся молодежи СПб	весь период ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Прудникова Л.В. Коротких С.Н. Карпова О.С.	Отделы ДУМ Педагоги дополнительно- го образования
9.	Формирование бюджета ГБНОУ ДУМ СПб на 2019 и плановый период 2020-2021 годы	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб	Чумарина Н.В.	Финансово- экономический отдел
10.	Подготовка зданий Дворца к новому 2019/2020 учебному году и отопительному сезону	в течение месяца ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В ул. Малая Конюшенная, д.4/2; Литейный пр, д.51, литера А; ул. 5-я Советская, д.42, Синопская наб., д.64, литера А	Косарева М.Н. Ермолаев В.В.	Инженерно- хозяйственный отдел
11.	Поиск новых связей и разработка плана совместной работы с социальными партнерами на 2019/2020 учебный год	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб	Ковалева У.Ю. Юревич Н.К. Косенкова К.Б. Сафина Е.Ю. Коротких С.Н. Карпова О.С. Теплякова Л.Е. Осипова Н.И..	Отделы ДУМ
12.	Разработка планов проведения массовых мероприятий, посвященных юбилейным датам на новый 2019/2020 учебный год	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Юревич Н.К. Коротких С.Н. Карпова О.С. Марксайте В.И. Прудникова Л.В,	Отделы ДУМ
13.	Работа по подготовке к V Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 2019	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб Синопская наб., д.64 литера А	Хмырова А.В. Гольм А.У.	Региональный координацион ый центр Движения «Молодые профессионалы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный	Исполнитель
				(WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге
14.	Выездные выступления творческих коллективов по заявкам учебных заведений, организаций	в течение месяца (по заявкам)	Смирнов Ю.П. Карпова О.С.	Отдел художественного творчества
15.	Планирование работы отдела проектов и молодежных социальных инициатив на 2019/2020 учебный год	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В,	Юревич Н.К. Марксайте В.И.	Отдел проектов и молодежных социальных инициатив
16.	Подготовка военно-патриотического слета «Потомки великих победителей» для обучающихся ГПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию	в течение месяца согласно плану работы ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В,	Юревич Н.К. Коротких С.Н.	Отдел проектов и молодежных социальных инициатив ОСКР
17.	Составление отчетов и аналитических справок по проведенным мероприятиям.	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В,	Юревич Н.К. Марксайте В.И. Коротких С.Н.	Отдел проектов и молодежных социальных инициатив ОСКР
18.	Разработка методических рекомендаций по проведению мероприятий	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В,	Юревич Н.К. Марксайте В.И.	Отдел проектов и молодежных социальных инициатив
19.	Подготовка информационных материалов по мероприятиям и направлениям работы, проводимых отделом, систематизация документации	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Юревич Н.К. Марксайте В.И. Коротких С.Н.	Отдел проектов и молодежных социальных инициатив ОСКР
20.	Оказание педагогам методической помощи по оформлению необходимых документов для прохождения аттестации	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В, каб.203	Ковалева У.Ю. Теплякова Л.Е.	Методический отдел
21.	Индивидуальные консультации для педагогов по теории и практике реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В, каб.203	Теплякова Л. Е.	Методический отдел
22.	Формирование плана аттестации педагогических работников в 2018/2019 учебном году	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Теплякова Л.Е.	Методический отдел

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный	Исполнитель
23.	Оказание методической помощи в распространении опыта работы педагогов (методическое сопровождение при подготовке материалов для публикации в методических сборниках, педагогических изданиях, интернет-журналах)	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В, каб.203	Теплякова Л.Е. Костейчук О.В.	Методический отдел
24.	Оформление отчетных документов по результатам 2018/2019 учебного года	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Осипова Н.И.	Отдел учебно- воспитательной работы
25.	Разработка учебно-производственного плана ГБНОУ ДУМ СПб на 2019/2020 учебный год	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Осипова Н.И.	Отдел учебно- воспитательной работы
26.	Подготовка календарных планов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Осипова Н.И.	Отдел учебно- воспитательной работы
27.	Экскурсионная деятельность по экспозиции Музея истории профессионального образования	в течение месяца (по графику) ГБНОУ ДУМ СПб Синопская наб., д.64, литера А	Косенкова К.Б.	Отдел «Музей»
28.	Проведение процедуры перевода массива документов Музея истории профессионального образования в электронный вид	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб, Синопская наб., д.64, литера А	Косенкова К.Б. Жилина Т.Ю.	Отдел «Музей»
29.	Разработка Положений по организации и проведению массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Юревич Н.К. Прудникова Л.В. Коротких С.Н. Карпова О.С. Сафина Е.Ю.	Отделы ДУМ
30.	Подготовка пресс-релизов к мероприятиям, проводимым ДУМ	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб	Карпова О.С. Ковалева У.Ю. Коротких С.Н. Косенкова К.Б. Марксайте В.И. Сафина Е.Ю. Прудникова Л.В. Теплякова Л.Е.	Отделы ДУМ
31.	Размещение закупок для ГБНОУ ДУМ СПб финансирования 2019 года	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая	Чумарина Н.В. Нестерова Н.Ф.	Финансово- экономический отдел

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный	Исполнитель
		Конюшенная, д.1-3, литера В		
32.	Внесение изменений и уточнений в планы финансово-хозяйственной деятельности ГБНОУ ДУМ СПб	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб	Чумарина Н.В. Нестерова Н.Ф.	Финансово-экономический отдел
33.	Проведение концертов творческих коллективов ДУМ по заявкам в учебных заведениях для обучающихся ГПОУ Санкт-Петербурга	в течение месяца (по заявкам)	Смирнов Ю.П. Карпова О.С.	Отдел художественного творчества
34.	Разработка сценариев, подбор материалов по организации и проведению праздников, фестивалей, конкурсов и других мероприятий	в течение месяца (согласно плану мероприятий)	Юревич Н.К. Смирнов Ю.П. Коротких С.Н. Косенкова К.Б. Прудникова Л.В. Карпова О.С. Марксайте В.И. Сафина Е.Ю. Иванова В.С.	Отделы ДУМ
35.	Работа с официальным сайтом ДУМ СПб: актуализация информации, размещение анонсами и пост-релизов о мероприятиях	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В	Ковалева У.Ю. Росицкий В.Б. Теплякова Л.Е.	Методический отдел
36.	Внедрение новых технологий и развитие информационного сайта ДУМ	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб	Косарева М.Н. Миронов А.Г.	Отдел информационных технологий
37.	Поддержание и обновление информационного сайта ДУМ	в течение месяца ГБНОУ ДУМ СПб	Косарева М.Н. Миронов А.Г.	Отдел информационных технологий